

徳島市水道局庁舎整備検討会議スケジュール

	平成30年度					平成31年度		
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
徳島市水道局庁舎整備基本計画策定業務	契約 28日							
第1回 現庁舎の現状及び整備方法の検討				4日				
第2回 整備方針の検討					22日			
第3回 事業手法の検討						●		
第4回 庁舎整備計画案の最終確認							●	

庁舎整備検討会議は計4回を予定しています。

検討会議の議題

第1回会議

(1) 現庁舎の現状と課題

現庁舎（水道局本庁舎）について、現況図面、耐震診断結果等に基づいて施設の現状と課題の確認。

(2) 庁舎整備方法の検討

機能面、将来の維持管理コスト等から現庁舎の改修（耐震補強を含む）と建て替えの比較検討。

第2回会議

(3) 庁舎整備の基本理念及び基本方針

庁舎整備の基本理念と基本方針の検討

(4) 庁舎に必要な機能の検討

庁舎に求められる機能（防災拠点機能、ユニバーサルデザイン等）の設定と、機能別の整備方針の検討。

(5) 庁舎の規模及び立地場所（建て替えの場合）

必要規模を算定し配置計画の検討

庁舎建設地として、複数の候補地を検討

第3回会議

(6) 事業手法及び事業スケジュールの検討

最適な事業手法（従来型公共事業方式やPFI方式、DB方式、その他の方式の比較検討）の比較検討。

第4回会議

(7) 庁舎整備基本計画(案)の作成

計3回の会議で検討した内容を加味した庁舎整備基本計画(案)の確認。