徳島市小学校ネットワークアセスメント業務

月日	曜日	一般競争入札実施行程表
4月1日	月	
4月2日	火	
4月3日	水	
4月4日	木	
4月5日	金	
4月6日	土	
4月7日	日	
4月8日	月	
4月9日	火	
4月10日	水	
4月11日	木	
4月12日	金	一般競争入札公告〔参加申請書受付開始〕 〔質疑受付〕 〔仕様書等公開開始〕
4月13日	土	
4月14日	日	
4月15日	月	
4月16日	火	
4月17日	水	
4月18日	木	〔質疑受付終了〕
4月19日	金	
4月20日	土	
4月21日	日	
4月22日	月	〔質疑回答〕
4月23日	火	
4月24日	水	
4月25日	木	
4月26日	金	〔参加申請書受付締切〕
4月27日	土	
4月28日	日	
4月29日	月	
4月30日	火	
5月1日	水	
5月2日	木	
5月3日	金	
5月4日	土	
5月5日	日	
5月6日	月	
5月7日	火	
5月8日	水	〔回答終了〕
5月9日	木	〔入札執行〕 → 開札 ● 〔仕様書等公開終了〕
5月10日	金	
5月11日	土	
5月12日	日	
5月13日	月	
5月14日	火	
5月15日	水	
5月16日	木	
5月17日	金	
5月18日	土	
5月19日	日	