
地域振興施設（道の駅）基本計画策定スケジュール（案）

日程 実施項目 内 容 備 考

7月11日 第1回委員会

■計画条件について①
・整備コンセプトの設定
・道の駅に必要な導入機能
・対象とする顧客イメージ

8月上旬 視察研修
■ハード面の課題
■ソフト面の課題
⇒計画素案へのフィードバック

8月下旬 第2回委員会

■計画条件について②
・視察研修を踏まえた導入機能の検討
・道の駅運営に関する課題の整理
・運営計画の検討

9月中旬 第3回委員会
■計画条件について③
・動線・ゾーニングの検討
・施設規模の検討

9月下旬 基本計画（素案）の
策定 ■国交省への提出

11月中旬 第4回委員会
■事業計画について①
・事業実施方針の検討
・運営計画の検討

12月上旬 12月議会※ ■基本計画（素案）の承認

1月初旬 パブリックコメントの
実施※ ■基本計画（素案）に対する意見集約

1月下旬 第5回委員会 ■事業計画について②

3月上旬 3月議会※ ■基本計画（最終案）の承認

※印については、今後の進捗状況による

資料３


