
 

「徳島市一般廃棄物中間処理施設整備基本計画改定版の見直し」（素案） 

主な変更点 

 

１ 新施設における処理対象 

新施設における処理対象ごみに、北島町から発生する一般廃棄物（可燃ごみに限

る。）を加える。 

 

２ 整備スケジュール 

  新施設の稼働開始年度を「令和１２年度」から「令和１６年度」に変更する。 

 （改定後の全体事業スケジュール表） 

項目／年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

施設整備計画    
 

     
 

環境影響評価   
 

      
 

造成  
 

  
 

    
 

事業者選定  
 

 
 

     
 

都市計画決定手続    
 

     
 

施設建設工事      
 

  
  

 

３ 施設規模 

項目 変更後 変更前 

施設規模 

 

・熱回収施設 

  282t/日(94t/日×３炉) 

・リサイクルセンター 

  61t/日(処理ライン 61t/日、 

  ストックヤード 0.2t/日) 

・熱回収施設 

  282t/日(94t/日×３炉) 

・リサイクルセンター 

  64t/日(処理ライン 64t/日、 

ストックヤード 0.2t/日) 

 

４ 収集運搬 

項目 変更後 変更前 

搬入出車両 

想定台数 

・搬入車 約 258台/日 

・搬出車  約 15台/日 

・合計  約 273台/日 

・搬入車 約 264台/日 

・搬出車  約 15台/日 

・合計  約 279台/日 

 

基本設計(実施計画) 

調査・評価作業 

 
基本設計 
実施設計  造成工事 

 選定 PFI調査 

都市機能施設 
として位置付け 

建設工事・試運転  
実施 
設計 

施設 
稼働 


