
 

 

徳島市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を公表する。  

 

令和２年１月８日 

 

                     徳島市監査委員  稲 井   博 

                        同     須 見 矩 明 

                        同     中 西 裕 一 

 

 

工 事 監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監 査 の 対 象 

１ 監査の対象工事  

監査の対象工事は、令和元年８月１日現在で施工中の契約金額が１，０００万円以

上の工事で、工事現場の実地調査時における計画進捗率が３０～８０％程度の工事の

中から次の工事を選定した。 

工 事 名  しらさぎ台団地汚水処理場機械設備改築工事  

工事所管  土木部 下水道事務所 建設課 

契約金額  ２７２ ,７５４,８００円 

工 期  平成３０年１２月１８日から令和２年２月２８日まで  

 実地調査時点の計画進捗率  ８３％ 

 

２ 監査対象工事の概要 

(1) 事業目的    しらさぎ台団地汚水処理場は、昭和５６年に完成、供用開始し

て以来、約３８年が経過し、施設の老朽化が顕著となってきた。

このため、徳島市特定環境保全公共下水道長寿命化計画（しらさ

ぎ台処理区）に基づき、汚水処理機能の安定化を図ることを目的

として、当該汚水処理場機械設備の更新を行うもの。  

(2) 工事場所   徳島市上八万町西山  

(3) 工事内容   しらさぎ台団地汚水処理場機械設備改築工事  

            水処理設備・・・・・・・・1 式 

沈砂池設備その他・・・・・1 式 

据付・撤去工事・・・・・・1 式 

 

第２ 監査の実施期間 

令和元年１１月２６日から同年１２月２５日まで 

 

第３ 監査委員の除斥 

   藤原晃監査委員は、地方自治法第１９９条の２の規定により除斥とした。 

 

 



 

 

第４ 監 査 の 方 法 

監査対象工事について、その計画、設計、積算、施工状況、施工管理等が、適切か

つ効率的に執行されているかどうかを主眼として、契約関係書類及び設計図書等の提

出を求め調査するとともに、工事現場の施工状況調査を行った。  

なお、工事技術に関する専門的知識を補完するため、公益社団法人大阪技術振興協

会に関係書類調査及び現場施工状況調査を委託し、監査の参考とした。  

 

第５ 監 査 の 結 果 

監査の結果、工事はおおむね適正に執行されていた。  

なお、一部改善等を要する事項については、口頭により指導を行った。  

 


