
徳島市監査委員告示第１号 

 

 地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、

同条第９項の規定により、その結果を公表する。  

 

令和４年１月７日 

 

                     徳島市監査委員  尾 田 正 則 

                        同     藤 原   晃 

                        同     岡 南   均 

                        同     土 井 昭 一 

 

工 事 監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監 査 の 対 象 

１ 監査の対象工事  

監査の対象工事は、令和３年８月１日現在で施工中の契約金額が１，０００万円以

上の工事で、工事現場の実地調査時における計画進捗率が３０～８０％程度の工事の

中から次の工事を選定した。 

工 事 名  四国横断自動車道周辺対策事業旭野１号水路改良工事（１工区） 

工事所管  都市建設部 広域道整備課  

契約金額  １９３ ,６４４,０００円 

工 期  令和３年３月１９日から令和５年２月２８日まで 

 実地調査時点の計画進捗率  ５７％ 

 

２ 監査対象工事の概要 

(1) 事業目的    本事業は、西日本高速道路㈱による四国横断自動車道（徳島

JCT－徳島沖州IC）の建設に対する周辺対策事業として、地域

の幹線的な排水路である当該水路を柵渠や鋼矢板等による水路

に改良するものである。  

(2) 工事場所   徳島市川内町旭野 

(3) 工事内容   四国横断自動車道周辺対策事業旭野１号水路改良工事（１工区）  

            施工延長・・・・L=364m 

矢板護岸工・・・L=504m 

柵渠工・・・・・L=105m 

擁壁工・・・・・V=97 ㎥ 

函渠工・・・・・L=5m 

仮設工・・・・・一式  

 

第２ 監査の実施期間 

令和３年１１月２５日から同年１２月２７日まで 



第３ 監 査 の 方 法 

監査対象工事について、その計画、設計、積算、施工状況、施工管理等が、適切か

つ効率的に執行されているかどうかを主眼として、契約関係書類及び設計図書等の提

出を求め調査するとともに、工事現場の施工状況調査を行った。  

なお、工事技術に関する専門的知識を補完するため、公益社団法人大阪技術振興協

会に関係書類調査及び現場施工状況調査を委託し、監査の参考とした。  

 

第４ 監 査 の 結 果 

監査の結果、工事はおおむね適正に執行されていた。  

なお、一部改善等を要する事項については、口頭により指導を行った。  

 


