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地域振興施設（国府道の駅）の事業の経過等について 
 

１ 事業の経過 

平成２６年７月１１日    第１回地域振興施設整備基本計画策定委員会 

              以降、平成２７年３月２６日までに 5回開催 

平成２６年１２月２４日 

～平成２７年 1月２３日  地域振興施設（国府道の駅）整備基本計画（素

案）のパブリックコメント実施 

平成２７年３月       地域振興施設（国府道の駅）整備基本計画を策

定 

              ※資料５ 地域振興施設（国府道の駅）整備基

本計画 

 

  平成２７年 ５月 ８日   地元関係者（町内会、国府町商工会、農協等）

による運営検討協議会を設立 

平成２７年 ８月２６日 

～平成２８年３月２日     ６回の運営検討協議会と３回の部会を開催 

※地元民活組織が道の駅の指定管理者となるこ

とについて検討。 

   

平成２８年 ４月～     事業の見直しに着手 

平成２８年５・７月     地元世話人に対し事業を見直していることを説

明 

平成２８年９月３０日    基本設計完了（延床面積約２６００㎡、レスト

ラン棟６３０㎡） 

 

平成２９年２月２１、２４日 まちづくり対策特別委員会、産業交通委員会に

おいて、事業費が１９億３千万円、延床面積は

２３００㎡（レストラン棟を３００㎡に縮小）

と説明 

平成２９年 ３月１３日   産業交通委員会において木工会館については廃

止を含め検討すると、また、道の駅については

もう一度見直しをすると説明 

資料４ 
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平成２９年６月       見直しの結果、延床面積を２，６００㎡（うちレ

ストラン棟６３０㎡）に戻す。 

平成２９年 ７月 ３日   産業交通委員会管内視察（木工会館視察） 

平成２９年 ７月２０日   まちづくり対策特別委員会管内視察（国府道の駅

の予定地視察）               

平成２９年９月議会     本会議において、市長から道の駅の整備事業を

一旦立ち止まり、事業を検証すると表明した。 

 

２ 事業実績 

 【観光課関連】 

平成２６年度 基本計画 

  平成２７年度 用地調査、土地評価、立寄率調査、水準測量、物件調査 

平成２７～２８年度 基本設計、地質調査 

  平成２９年度 本体実施設計、造成設計、事業認定申請、道路設計 

 

【農林水産課関連】 

平成２７年度 管理運営等計画策定 

平成２９年度 開設準備支援 

 


