

## 計画策定スケジュールについて(案)

## 1 全体

平成30年度			平成31年度											
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	①					②			③	④				⑤
			▲	▲	△			←→						
		●									●			●
		●									●			●
											■	■		
														○
														○

①～⑤: 活性化協議会(法定協議会)

▲: 国庫補助金関係(計画策定事業)

△: 調査業務委託

●: 議会報告

■: パブリックコメント

○: 計画策定・公表

## 2 徳島市地域公共交通活性化協議会の協議予定内容

回数	協議予定内容	開催時期
1	徳島市地域公共交通網形成計画の策定について 計画策定スケジュールについて、地域公共交通調査事業について	平成31年2月5日
2	公共交通を取り巻く現状について、調査の実施方針について	平成31年7月
3	調査結果の報告、持続可能な公共交通ネットワーク再構築の方向性について	平成31年10月
4	計画素案について	平成31年11月
5	計画案について	平成32年2月