

眉山ロープウェイ他LED景観整備業務（訂正後）

経過日数	月 日	曜日	一 般 競 争 入 札 実 施 行 程 表			
	9月8日	月				
	9月9日	火				
	9月10日	水				
	9月11日	木				
	9月12日	金				
	9月13日	土				
	9月14日	日				
	9月15日	祝				
1	9月16日	火	一般競争入札公告	●	[設計図書のダウンロード開始]	●
2	9月17日	水	[参加申請書受付開始]		[質疑受付]	●
3	9月18日	木				
4	9月19日	金				
5	9月20日	土				
6	9月21日	日				
7	9月22日	月				
8	9月23日	祝				
9	9月24日	水				
10	9月25日	木				
11	9月26日	金				
12	9月27日	土				
13	9月28日	日				
14	9月29日	月				
15	9月30日	火				
16	10月1日	水				
17	10月2日	木				
18	10月3日	金			[質疑受付終了]	●
19	10月4日	土				
20	10月5日	日				
21	10月6日	月				
22	10月7日	火				
23	10月8日	水	[参加申請書受付締切]	●		
24	10月9日	木			[質疑回答]	●
25	10月10日	金	参加資格者への通知			
26	10月11日	土				
27	10月12日	日				
28	10月13日	祝				
29	10月14日	火				
30	10月15日	水				
31	10月16日	木				
32	10月17日	金				
33	10月18日	土				
34	10月19日	日				
35	10月20日	月				
36	10月21日	火			[回答終了]	●
37	10月22日	水	入札書提出 午後 ↓ 開札		[設計図書のダウンロード終了]	●
	10月23日	木				
	10月24日	金				
	10月25日	土				
	10月26日	日				