

徳島市国土強靱化地域計画 令和5年度スケジュール

令和5年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
推進 会議				推進・策定方針の説明				進捗管理調査結果報告 ①	次期計画素案の審議			次期計画案の決定 ②	
幹事会				推進方針・進捗管理調査の依頼 ①	次期計画掲載施策調査・検討			進捗管理調査結果報告 ②	次期計画素案の審議報告			次期計画案の報告 ③	
推進 市民会議							推進方針・進捗管理調査結果報告 ①	次期計画素案の審議 ②			パブコメ結果報告及び次期計画確認 ③		
パブリック コメント									パブコメ手続き	議会閉会日翌日から30日間実施予定			
議会									パブコメ実施報告			進捗管理調査結果報告	パブコメ結果報告